




NEXIORA

Il gestionale per le aziende che lavorano a commessa


Impianti elettrici · Fotovoltaico · Impiantistica e manutenzione · Edilizia

Quanto è difficile sapere cosa succede davvero nelle proprie commesse?



Le informazioni esistono, ma sono disperse.

Un unico ambiente operativo



Ogni informazione nasce da un'attività reale e resta collegata a tutto il resto: non un elenco di funzioni separate, ma un unico flusso.



Clienti e commesse

Ogni lavoro nasce da un cliente.

◆ Anagrafica completa

Ragione sociale, P.IVA, referenti e storico economico del cliente.

◆ Registro commesse

Codice, valore, responsabile, giorni di lavoro e stato di salute di ogni commessa.

◆ Storico completo

Commesse passate e presenti, collegate allo stesso cliente.

Registro Commesse Stampa PDF										
8 commesse totali - 7 attive - 1 chiuse - 0 archiviate										
Cerca per codice, cliente, nome, descrizione...										
CODICE	CLIENTE	DESCRIZIONE / OGGETTO	PM	APERTURA	CHIUSURA	GIORNI	STATO	VALORE	ATTIVITÀ APERTE	SALUTE
584-26	Hotel Miramare	Impianto fotovoltaico 60 kWp su copertura	Marco Rossi	25/08/2026	—	38	Attiva	€ 68.500	3	94 - Eccellente
583-26	Condominio Le Querce	Adeguamento quadri elettrici e montanti	Giulia Conti	01/09/2026	—	31	Attiva	€ 24.800	4	88 - Buono
582-26	Comune di Valverde	Illuminazione LED palestra comunale	Marco Rossi	05/09/2026	—	27	Attiva	€ 18.900	2	97 - Eccellente
581-26	Agriturismo Il Poggio	Impianto FV 25 kWp con accumulo	Giulia Conti	11/09/2026	—	21	Attiva	€ 41.200	4 (1 in ritardo)	82 - Buono
580-26	Officine Bruni Srl	Manutenzione annuale cabina MT/BT	Marco Rossi	30/07/2026	—	64	Attiva	€ 9.600	1	98 - Eccellente
579-26	Cantina Colle Verde	Impianto elettrico nuova baracca	Giulia Conti	18/08/2026	—	45	Attiva	€ 33.400	2	94 - Eccellente
578-26	Supermercato Sole	Rifasamento e analisi consumi	Marco Rossi	20/09/2026	—	12	Attiva	€ 7.800	3	86 - Buono
577-26	Studio Dentistico Ferraro	Impianto elettrico e dati nuova sede	Giulia Conti	28/06/2026	23/09/2026	86	Chiusa	€ 15.250	0	90 - Eccellente



La commessa

Qui dentro vive il lavoro.

◆ Attività e sottoattività


Responsabili, scadenze e priorità, viste a elenco, calendario o diagramma di Gantt.

◆ Documenti e comunicazioni

DDT, sopralluoghi, rapportini, corrispondenza e chat, tutti sulla commessa.

◆ Dati economici collegati

Ore, acquisti e spese confluiscono nel conto economico.



Presenze e ore

Il tempo impiegato diventa un costo della commessa.

◆ Timbratura per commessa

Entrata e uscita dal telefono, sul cantiere giusto.

◆ Costo orario collegato

Il costo orario del dipendente trasforma le ore in un importo.

◆ In tempo reale

Il costo arriva sulla commessa mentre il cartellino viene compilato.

[← Torna](#) [🕒 Cartellino — Luca Ferri](#) [< Settembre 2026 >](#) [In compilazione](#) [✓ Approva](#) [✗ Respingi](#) [📊 Excel](#) [📄 Registra assenza](#)

Timbratura multipla: quando lasci un cantiere per recarti su un altro, timbra Uscita, poi timbra subito Entrata per il cantiere successivo, a partire dall'orario in cui hai lasciato il precedente.

Settembre 2026

ORE LAVORATE
172h 30m

GIORNI LAV.
22

FERIE MESE
8.0h

PERMESSO MESE
—

MALATTIA MESE
—

FERIE ANNO
8.0h

PERMESSO ANNO
—

MALATTIA ANNO
—

Gg	Data	Ingresso	Uscita	Note	St	Lav.	Viag.	Str.	Ferie	Perm.	Mal.	Tot.
Mar	1/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Mer	2/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Gio	3/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Ven	4/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Sab	5/9	—	—	—		—	0	—	—	—	—	—
Dom	6/9	—	—	—		—	0	—	—	—	—	—
Lun	7/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Mar	8/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Mer	9/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Gio	10/9	07:30	18:00	FV 60 kWp 9.5h		9.5h	0	1h 30m	—	—	—	9.5h ✗
Ven	11/9	—	...	Fer		—	0	—	8.0h	—	—	— ✗
Sab	12/9	—	—	—		—	0	—	—	—	—	—
Dom	13/9	—	—	—		—	0	—	—	—	—	—
Lun	14/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Mar	15/9	07:30	18:00	FV 60 kWp 9.5h		9.5h	0	1h 30m	—	—	—	9.5h ✗
Mer	16/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Gio	17/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Ven	18/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗
Sab	19/9	—	—	—		—	0	—	—	—	—	—
Dom	20/9	—	—	—		—	0	—	—	—	—	—
Lun	21/9	07:30	16:30	FV 60 kWp 8.0h		8.0h	0	—	—	—	—	8.0h ✗

Acquisti e materiali

Anche i materiali contribuiscono al costo reale della commessa.

Modifica richiesta NF

Commessa *
✓ [581-26] FV 25 kWp Il Poggio

Data richiesta: 03/10/2026
Data consegna desiderata: 09/10/2026

Descrizione *
Materiale per cablaggio stringhe e quadri di campo

Articoli (facoltativi — diventano le righe dell'ordine al fornitore)

Descrizione	Codice	Q.tà	U.M.	Prezzo indic. €
Cavo solare H1Z2Z2-K 1×6 mm²	SOL6-RN	400	m	0,92
Quadro di campo FV 4 stringhe	QCFV4	2	pz	412,00
Connettore MC4 maschio/femmina	MC4-MF	40	coppia	2,10
Scaricatore SPD DC 1000 V	SPD-DC1000	4	pz	74,50

+ Aggiungi articolo

Fornitore (se noto): Solar Distribuzione Srl
Luogo di consegna: Cantiere

Rif. Offerta: OFF-2026-118
Link/PDF Offerta: https://...

Urgenza: Normale, Media, Urgente

Annulla Salva modifiche

Richiesta dal cantiere



ORDINE DI ACQUISTO
#ODA-2026-0087

Bozza

PDF Salva righe Approva Annulla ordine

Righe Conferma fornitore Ricezioni Difformità Fattura

Nato dalla NF #34 — Materiale per cablaggio stringhe e quadri di campo · richiesta da Giulia Conti

Fornitore: Solar Distribuzione Srl
Commessa: FV 25 kWp Il Poggio

Consegna prevista: 09/10/2026
Note: Consegna: Cantiere · Rif. offerta: OFF-2026-118

Descrizione	Codice	Q.tà	U.M.	Prezzo unit.	Sconto %	IVA %	Totale
Cavo solare H1Z2Z2-K 1×6 mm²	SOL6-RN	400	m	0,92	12	22	€ 395,08
Quadro di campo FV 4 stringhe	QCFV4	2	pz	412,00	8	22	€ 924,86
Connettore MC4 maschio/femmina	MC4-MF	40	coppia	2,10	12	22	€ 90,18
Scaricatore SPD DC 1000 V	SPD-DC1000	4	pz	74,50	12	22	€ 319,93

+ Aggiungi riga

Imponibile: € 1.418,08 **Totale: € 1.730,06**

Ordine al fornitore, già compilato · costo sulla commessa, IVA esclusa

Il conto economico della commessa

FV 60 kWp — Hotel Miramare · dato dimostrativo

Valore della commessa	€ 68.500
Manodopera (dai cartellini)	– € 9.630
Materiali (ordini e a mano)	– € 25.787
Subappalti	– € 3.200
Note spese	– € 600

MARGINE

€ 29.283

Redditività 42,7% · tutti i costi IVA esclusa, aggiornati mentre si lavora



La relazione della commessa

Scritta da Nexiora, in un clic.

◆ Sintesi economica

Valore, costi, margine e confronto con la media aziendale.

◆ Avanzamento e materiali

Attività, ordini ai fornitori, materiali e rientri.

◆ Punti di forza e attenzione

Aggiornata a oggi; alla chiusura diventa la relazione finale.

Relazione della Commessa

Documento generato automaticamente da Nexiora utilizzando esclusivamente i dati registrati durante il ciclo di vita della Commessa.

♥ Commessa ancora in corso — questo è un documento provvisorio, aggiornato a oggi. Alla chiusura della commessa, Nexiora genererà automaticamente la relazione definitiva.

Hotel Miramare — 584-26 — FV 60 kWp Hotel Miramare
Responsabile: Marco Rossi

APERTURA
26/08/2026

ULTIMO AGGIORNAMENTO
01/10/2026

GIORNI TRASCORSI
38 gg

Commessa in corso, con alcune attività a priorità elevata.

SINTESI ECONOMICA

Valore della commessa: €68.500. Costi sostenuti: €39.217. Il margine attuale risulta pari al 42,7%.

STATO DI AVANZAMENTO

Nessun Computo Metrico / SAL registrato su questa commessa.

ATTIVITÀ

Registrate 9 attività, di cui 6 completate. 1 classificata a priorità alta.

MATERIALI

3 ordini di acquisto ai fornitori per €22.947 (IVA esclusa). Materiali registrati direttamente sulla commessa per €2.840. Non risultano rientri materiale.

CLIENTE

Durante l'esecuzione non risultano segnalazioni da parte del Cliente.

✓ PUNTI DI FORZA

- Assenza di segnalazioni cliente durante l'intero ciclo di lavorazione.

CONCLUSIONE

La Commessa è in corso e procede regolarmente senza particolari criticità.

REL-584-26-20261003-1615

Versione della Relazione: aggiornata al 03/10/2026 ore 16:15.



Quando l'azienda mantiene

Nexiora segue il lavoro anche dopo il cantiere.

◆ Piani a capitolato

Ogni voce con la sua cadenza: le scadenze si calcolano da sole.

◆ Checklist dal telefono

Esito di ogni voce, Allegato A e firma: "Tutto regolare" in un tocco.

◆ Contratti e SLA

Tariffe d'intervento, tempi di risposta e promemoria della disdetta.

[Torna ai piani](#)

Manutenzione programmata cabina MT/BT
Cabina MT/BT 630 kVA

[Storico](#)

Rapporto del piano — 14 voci

Ultimo stato registrato per ogni voce. Le caselle si compilano quando registri un intervento (Nuovo intervento).

VOCE	EFFETT.	N.P.
Verifica funzionamento interruttore generale MT Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Controllo sezionatori di manovra e di terra Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Prova e taratura relè di protezione Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Ispezione isolatori e sbarre MT Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Analisi olio trasformatore (se in olio) Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Verifica temperatura e ventilazione trasformatore Semestrale prossima: tra 13gg ultimo: 16/04/2026	☒	☐
Controllo serraggi connessioni lato BT Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Verifica protezioni lato BT Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Controllo generale quadro BT Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Verifica messa a terra della cabina Biennale prossima: 20/10/2027 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Controllo tenuta meccanica e assenza perdite (trasformatori in olio) Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Pulizia trasformatore e quadri elettrici Annuale prossima: 20/10/2026 ultimo: 20/10/2025	☒	☐
Verifica sistema di raffreddamento/ventilazione forzata Semestrale prossima: tra 13gg ultimo: 16/04/2026	☒	☐
Controllo rumorosità e vibrazioni anomale non programmata	☐	☐

[+ Nuovo intervento](#) [Registra chiamata](#)

Voci del capitolato (2/11)

Per ogni voce: Effettuato, poi l'esito, positivo o negativo. N.P. (non programmata su questo impianto) arriva già segnata dal capitolato del piano e non si modifica qui; una voce che oggi non si riesce a fare si lascia vuota e resta in scadenza. In rosso le voci scadute, in arancio quelle in scadenza entro 14 giorni. "Tutto regolare" segna effettuato con esito positivo le voci scadute o in scadenza non già impostate; una voce che non va, correggila a mano.

VOCE	EFFETT.	N.P.	ESITO +	ESITO -
Verifica temperatura e ventilazione trasformatore Semestrale	☒	☐	☒	☐
Verifica sistema di raffreddamento/ventilazione forzata Semestrale	☒	☐	☒	☐
Verifica funzionamento interruttore generale MT Annuale 20/10/2026	☐	☐	☐	☐
Controllo sezionatori di manovra e di terra Annuale 20/10/2026	☐	☐	☐	☐
Prova e taratura relè di protezione Annuale 20/10/2026	☐	☐	☐	☐
Ispezione isolatori e sbarre MT Annuale 20/10/2026	☐	☐	☐	☐
Analisi olio trasformatore (se in olio) Annuale 20/10/2026	☐	☐	☐	☐
Controllo serraggi connessioni lato BT Annuale 20/10/2026	☐	☐	☐	☐
Verifica protezioni lato BT Annuale 20/10/2026	☐	☐	☐	☐
Controllo generale quadro BT Annuale 20/10/2026	☐	☐	☐	☐



Rapportini dal telefono

Cosa è stato fatto, da chi, con cosa.

◆ Ore di ogni operatore

Precompilate con la durata dell'intervento, modificabili.

◆ Foto e materiali

Le foto del cantiere e i materiali impiegati, sulla commessa.

◆ Firma del cliente

Firma del cliente e del tecnico sullo schermo, PDF pronto.

Rapportini di intervento

Modifica raportino 584-26

Rossi Impianti Srl Rossi Impianti Srl
Via dell'Artigianato 12, Bologna

NOME CLIENTE
Hotel Miramare Srl

SITO / OGGETTO INTERVENTO
Via Lungomare 24 — copertura e locale tecnico

Commissa: FV 60 kWp Hotel Miramare

DATA * 30/09/2026 ORA INIZIO 07:30

ORA FINE 16:30

OPERATORI PRESENTI

Luca Ferri	8	×
Andrea Galli	8	×

+ Aggiungi operatore

Accanto a ogni operatore le ore lavorate: se lasci vuoto vale la durata dell'intervento (ora fine - ora inizio). Solo gli operatori scelti da questo elenco (collegati a un account Nexiora) vengono conteggiati nel costo di manodopera.

TIPOLOGIA INTERVENTO

Ordinaria **Straordinaria** Predittiva

Urgenza

MOTIVO DELL'INTERVENTO

Rapportini di intervento

COMPILATORE REGISTRO (SE DIVERSO DAGLI OPERATORI)

Luca Ferri

FOTO (PRIMA/DURANTE/DOPO)

Aggiungi foto

NOTE AGGIUNTIVE

Eventuali note...

FIRMA TECNICO

Rimuovi firma

FIRMA CLIENTE

Firmato da: Roberto Sala (Hotel Miramare)

Rimuovi firma

Annulla Salva raportino



Programmazione settimanale

Chi va dove, con quale mezzo.

◆ Persone × giorni

La commessa e le ore di ogni persona, con trascinamento e copia.

◆ Giorni privati

Si prepara con calma: gli operai vedono un giorno solo quando lo pubblichi.

◆ Automezzo per persona

Il furgone scelto per uno si propone alla squadra sullo stesso cantiere.

Programmazione Settimanale < 28 settembre — 4 ottobre 2026 > Privacy Chi aveva il mezzo Duplica settimana						
Trascina il puntino di un valore per copiarlo sui giorni successivi (stessa riga) · × cancella · Ctrl+C						
Dipendente	☒ LUN 28 SET	☒ MAR 29 SET	☒ MER 30 SET	☒ GIO 1 OTT	☐ VEN 2 OTT 🔒 privato	
Andrea Galli +	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 25 kWp Il Poggio ↕	
🚐 Automezzo	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	
Davide Marino +	Quadri Cond. Le Querce ↕	Quadri Cond. Le Querce ↕	LED Palestra Valverde ↕	LED Palestra Valverde ↕	LED Palestra Valverde ↕	
🚐 Automezzo	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	
Luca Ferri +	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 25 kWp Il Poggio ↕	
🚐 Automezzo	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	
Matteo Russo +	Cabina MT Officine Bruni ↕	Rifasamento Sole ↕	Rifasamento Sole ↕	Magazzino ↕	Barricata Colle Verde ↕	
🚐 Automezzo	Fiat Doblo GB 903 RS ▾	Fiat Doblo GB 903 RS ▾	Fiat Doblo GB 903 RS ▾	nessuno ▾	Fiat Doblo GB 903 RS ▾	
Simone Greco +	Quadri Cond. Le Querce ↕	Quadri Cond. Le Querce ↕	LED Palestra Valverde ↕	LED Palestra Valverde ↕	LED Palestra Valverde ↕	
🚐 Automezzo	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	

Programmazione Settimanale < 28 settembre — 4 ottobre 2026 > Privacy Chi aveva il mezzo Duplica settimana						
Trascina il puntino di un valore per copiarlo sui giorni successivi (stessa riga) · × cancella · Ctrl+C/V · Frece = spostati in ogni direzione tra tutti i campi						
🚐 Citroën Jumper FX 118 PL sulla Quadri Cond. Le Querce — assegnato in automatico anche a Simone Greco						
Applica a tutta la settimana Annulla autocompilazione ×						
Dipendente	☒ LUN 28 SET	☒ MAR 29 SET	☒ MER 30 SET	☒ GIO 1 OTT	☐ VEN 2 OTT 🔒 privato	☒ SAB 3 OTT
Andrea Galli +	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 25 kWp Il Poggio ↕	nessuno ▾
🚐 Automezzo	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	nessuno ▾
Davide Marino +	Quadri Cond. Le Querce ↕	Quadri Cond. Le Querce ↕	LED Palestra Valverde ↕	LED Palestra Valverde ↕	LED Palestra Valverde ↕	nessuno ▾
🚐 Automezzo	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	nessuno ▾	nessuno ▾	nessuno ▾	nessuno ▾	nessuno ▾
Luca Ferri +	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 60 kWp Hotel Miramare ↕	FV 25 kWp Il Poggio ↕	nessuno ▾
🚐 Automezzo	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	Fiat Ducato GH 452 KT ▾	nessuno ▾
Matteo Russo +	Cabina MT Officine Bruni ↕	Rifasamento Sole ↕	Rifasamento Sole ↕	Magazzino ↕	Barricata Colle Verde ↕	nessuno ▾
🚐 Automezzo	Fiat Doblo GB 903 RS ▾	Fiat Doblo GB 903 RS ▾	Fiat Doblo GB 903 RS ▾	nessuno ▾	Fiat Doblo GB 903 RS ▾	nessuno ▾
Simone Greco +	Quadri Cond. Le Querce ↕	Quadri Cond. Le Querce ↕	LED Palestra Valverde ↕	LED Palestra Valverde ↕	LED Palestra Valverde ↕	nessuno ▾
🚐 Automezzo	Citroën Jumper FX 118 PL ▾	nessuno ▾	nessuno ▾	nessuno ▾	nessuno ▾	nessuno ▾



Direzione e Nexiora Insight

Ciò che richiede attenzione, ogni giorno.

◆ Briefing del giorno


Commesse a rischio, scadenze vicine, ritardi.

◆ Indice di salute

Lo stato dell'azienda in un numero, con i segnali che lo muovono.

◆ Cabina di Regia e report

Lo stato di ogni commessa e i report per cliente e direzione.





Strumenti tecnici e scadenziario

Gli strumenti di tutti i giorni, già dentro.

◆ 58 calcolatori

Elettrico, fotovoltaico, TVCC, idraulica, edilizia e amministrazione.

◆ Scadenziario aziendale

Mezzi, personale, sicurezza, contratti: preavviso a scelta.

◆ Promemoria via email

Al titolare e alla persona incaricata, una sola volta per scadenza.

Strumenti Tecnici

Calcoli e conversioni rapide di uso quotidiano, per settore — indipendenti dalle commesse, sempre disponibili

**Elettrico**
14 strumenti

**Fotovoltaico**
5 strumenti

**Illuminazione**
1 strumento

**Antintrusione**
4 strumenti

**TVCC**
5 strumenti

**Condizionamento**
2 strumenti

**Idraulico-sanitario**
4 strumenti

**Reti dati**
5 strumenti

**Geometra / Edile**
7 strumenti

**Calcoli matematici**
1 strumento

**Amministrativo**
6 strumenti

**Finanza Aziendale**
4 strumenti

Scadenze & Ricorrenze Nexiora Insight

Promemoria via email: per ogni voce con il promemoria attivo, ogni mattina alle 7 arriva un'email al titolare e alla persona assegnata quando mancano i giorni di preavviso impostati, e di nuovo il giorno della scadenza. Ogni avviso parte una sola volta per ciascuna data.

Parco Auto Contratti Immobili e sedi Licenze Amministrazione Personale Sicurezza Verifica Contatori Tarature SPG Verifiche SPI Manutenzioni Person

1 scaduta 1 in scadenza 7 voci

Cerca... + Aggiungi riga

Clicca su una cella per modificarla - trascinata per riordinare - ✓ per completare e rinnovare la scadenza

Voce / Documento	Nominativo/Note	Assegnato a	Scadenza	Ricorrenza	Promemoria	Note	✓
Corso PES/PAV/PEI	—	Luca Ferri	21 ott 2026 (18gg)	Quinquennale	30gg	—	• ×
Visita medica	—	Andrea Galli	14 nov 2026	Annuale	30gg	—	• ×
Patentino PLE	—	Davide Marino	SCADUTA da 3gg	Quinquennale	60gg	—	! ×
Formazione sicurezza — aggiornamento	—	Simone Greco	6 gen 2027	Quinquennale	45gg	—	• ×
Corso PES/PAV/PEI	—	Matteo Russo	1 mag 2027	Quinquennale	30gg	—	• ×
Visita medica	—	Luca Ferri	31 gen 2027	Annuale	30gg	—	• ×
Primo soccorso — aggiornamento	—	Davide Marino	6 dic 2026	Triennale	30gg	—	• ×

Cosa cambia per il titolare



Visione centralizzata

Tutte le commesse in un unico posto, sempre aggiornate.



Sai cosa succede davvero

Nessuna sorpresa scoperta troppo tardi.



Conosci i costi reali

Manodopera, materiali e spese sempre visibili, IVA esclusa.



Controlli il margine

Non solo a consuntivo, ma commessa per commessa.



Meno dispersione

Le informazioni non si perdono più tra persone e strumenti.



Dal cantiere all'ufficio

Rapportini, presenze e richieste direttamente dal telefono.

Provarla non costa nulla

3 mesi di prova con tutti i moduli, senza carta di credito. Poi da € 32,50 al mese.

Prova

€ 0

per 3 mesi, senza carta di credito

- ✓ Tutti i moduli, anche Gold
- ✓ Tutti gli utenti che servono
- ✓ I dati restano sempre tuoi

Pro

€ 32,50

al mese fino a 5 utenti

- ✓ Commesse, cantiere e rapportini
- ✓ Pratiche, manutenzione e acquisti
- ✓ Presenze, economico, SAL

Gold

€ 42,50

al mese fino a 5 utenti

- ✓ Tutto il Pro
- ✓ Documenti subappaltatori e Insight
- ✓ Report commessa e Cabina di Regia

Prezzi IVA esclusa • si paga sempre almeno un blocco di 5 posti • oltre, posti a blocchi di 5 con prezzo decrescente • annuale -10% • senza piano, sola lettura



Dalla commessa al risultato.

Vediamo insieme come Nexiora può adattarsi alla vostra azienda.

Prova gratis per 3 mesi

nexiora.it